Acta de Entrega-Recepcion Fisica de los Trabajos
Del Contrato No. MLM-DUOP-FISMDF-AD-033-2019

ES PARA TODOS
)

ALAMBRE, del contrato No. MLM-DUOP-FISMDF-AD-033-2019, suscrito entre el MUNICIPIO DE LANDA DE
MATAMOROS, QRO, y la persona fisica de ING. AZAEL ELOY GARCIA MONTES.

I. LUGAR,HORA Y FECHA: En el Municipio de Landa de Matamoros, Qro, siendo las 12:20 horas del 23
de Diciembre del 2019 en las oficinas de la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en
Calle Constitucion S/N. Col. Centro. Landa de Matamoros, Qro. C.P. 76360.

Il. NOMBRE DE LOS FIRMANTES: Se retnen el Ing. Amadeus Luna Trejo, en su caracter de Supervisor
de Obra; el Ing. Patricio Xavier Madrigal Barba, Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del
Municipio y el Ing. Azael Eloy Garcia Montes, en su caracter de representante mismo como Contratista.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO: “CONSTRUCCION
DE ANEXO EN DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD EL ALAMBRE”

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO: $ 59,991.56 (1.V.A INCLUIDO).
V. MONTO REAL EJECUTADO: $ 59,991.56 (1.V.A INCLUIDO).

VI. ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: TERMINADA FISICAMENTE

VIl. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La fecha programada de inicio fue del 28 de Octubre
de 2019 y la de terminacion el 26 de Diciembre de 2019. (60 dias naturales) y las fechas reales de inicio
fue del 28 de Octubre de 2019, y la de terminacion 20 de Diciembre de 2019, con un plaze de ejecucion
de 54 dias naturales.

VIIl. Declaracion de las partes de la entrega de la documentacion: En los términos del articulo 66 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, clausula Vigésima del propio contrato, el Contratista
declara haber terminado los trabajos y la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Ptiblicas, los recibe
fisicamente, el Contratista entrega a la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas los planos
correspondientes a la construccion final, asi como los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados, asi como la constancia de que los documentos derivados de la
realizacion de los trabajos, fue entregado a la supervision de obra, reservandose este (ltimo el derecho
de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que
resulten de la realizacion de los mismos, de responder por los mal ejecutados y completar aquellos no
recibidos.

En cumplimiento del articulo 67 de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Querétaro, el Contratis
obliga a presentar la garantia consistente en poliza de fianza por un importe de $ 5,999.16 (CINC
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. Incluye I.V.A.) con una vigencia de
meses a partir de las fecha de la presente Acta; para garantizar la Buena Calidad de la Obra y per
defectos que resultaren en los mismos, de los_vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad €n que
hubiere incurrido, en los téerminos sefialados en el contrato y en la legislacion aplicable.

El acta se realiza en atencion a los ordenamientos descritos por la normatividad vigente y no deslinda a
la empresa ejecutora de futuras revisiones por parte de cualquier organo de control ya sea Federal,
Estatal o Municipal.

Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado mas los

intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Codigo Civil del Estado de Querétaro
momento de su pago.
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'RIGIO XAVIER MADRIGAT BARBA ING A AD/US LUNA TREJO.

DIRECTOR E DESARRO RBANO Y RVISOR DE OBRA
OBRAS PUBLICA

ES PARA TOD os

N\

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

(b

ING. AZAEL ELOY GARCIA MONTES
GAMA920812Q71

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No.
MLM-DUOP-FISMDF-AD-033-2019. RELATIVO A LA OBRA “CONSTRUCCION DE ANEXO EN DISPENSARIO MEDICO EN LA
LOCALIDAD EL ALAMBRE" EN LA LOCALIDAD DE EL. ALAMBRE, LANDA DE MATAMOROS, QRO.
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