NG Acta de Entrega-Recepcion Fisica de los Trabajos
__ Del Contrato No. MLM-DUOP-FISE-AD-017-2020
S ' L
S O

Acta administrativa que se formula para hacer constar la Entrega-Recepcioén Fisica de los trabajos de la obra
“AMPLIACION DE L l?NEJl\ Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE
GUADALUPE DE BARRIO LOS LOREDO LANDA DE MATAMOROS QRO 5880”, en la LOCALIDAD DE VALLE DE
GUADALUPE, del contrato No. MLM-DUOP-FISE-AD-017-2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE LANDA DE
MATAMOROS QRO, y la persona fisica de C. BRIGIDO RIVERA DIAZ, como Contratista.

l. LUGAR,HORA Y FECHA: En el Municipio de Landa de Matamoros, Qro, siendo las 11:00 horas del 01
de Diciembre del 2020 en las oficinas de la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en
Calle Constitucion S/N. Col. Centro. Landa de Matamoros, Qro. C.P. 76360, o

ll. NOMBRE DE LOS FIRMANTES: Se retnen el Ing. Alberto Aguilar Rubio, en su caracter de
Supervisor de Obra; el Ing. Patricio Xavier Madrigal Barba, Director de Desarrollo Urbano y Obras <=
Publicas del Municipio y el C. Brigido Rivera Diaz, en su caracter de representante mismo como
Contratista.

Il. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO: “AMPLIACION DE
LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VAKLE"
GUADALUPE DE BARRIO LOS LOREDO LANDA DE MATAMOROS QRO.5880”, :

bt

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO: $ 1, 098,699.52;‘(l.;\?;.-A".lN'G'L_.l:J,_IpQ),,-

V. MONTO REAL EJECUTADO: $ 1, 098,699.52 (I.V.A INCLUIDO). } %

VI. ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: TERMINADA FISICAMENTE f i

de 2020 y la de terminacion el 11 de Noviembre del 2020 (80 dias naturales) dé acuerdakapmrﬁmj “”\‘
prorroga de 20 dias naturales a partir del 11 de Noviembre al 01 de Diciembre del presente ano; deJ
acuerdo al convenio No. MLM-DOP-FISE-AD-017-2020 y las fechas reales de inicio fue del 24 de Agosto
del 2020, y la de terminacién 01 de Diciembre del 2020, con un plazo de ejecucion de 100 dias naturales.

Vil. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La fecha programjda de Iﬁlcie fuel dé; 246l %gc{:%{“’ {”

Declaracién de las partes de la entrega de la documentacién: En los términos del articulo 66 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Queré WW@%‘&“*&W | Contratista
declara haber terminado los trabajos y la Diregcion de/Desary Ilprbl ano:y le;asPubllc s, los recibe
fisicamente, el Contratista entrega a la Direcgion de“ﬁeﬁa”r bano y Oﬁraé' Public@s los planos

correspengdientes:a I construccion final, asi los certifi fﬁ@ﬁ?ﬁf gatahtia de €31idad,y funcignamiento de
[%pagnqs ' _,“tq]ir,io oﬁ Somﬂ]@lcpnstancla e que 0s documentos %{m j I; reah acion de los
t {derecho de hacer

? ée tEF aﬂ% ﬂﬂ rvision dd dhra; rebdivanddsdye
fhente | cl Eion &e estime convement plimientos que rgsulten de la
IE' %@d]@?bé"h% Idgs ré&pShder por lop mal ejecut d@?gﬁgﬁlﬂm dellos no recjbidos.
programa.”
En cumplimiento del articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, el Contratista se
obliga a presentar la garantia consistente en péliza de fianza por un importe de $ 109,869.95 (CIENTO
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. Incluye |.V.A.) con una vigencia
de doce meses a partir de las fecha de la presente Acta; para garantizar la Buena Calidad de la Obra y
por los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultog y dé cualquier ot igad
en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el contrato y an Ia Ieglslaclon api;@:;atilé}i @

El acta se realiza en atencion a los ordenamientos descritos por la r{ormatlwdad wgente y no deslinda a
la empresa ejecutora de futuras revisiones por parte de cualqu:er organo de COn rﬁl ya Eederal
Estatal o Municipal. |l
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Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado mas los
intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Cédigo Civil del Estado de Querétaro al

momento de su pago.

POR EL MUNICIPIO

9 //Mﬂ/ W
“ ING. ALBERTO AGUILAR RUBIO.

! PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA
ROLLO URBANO Y SUPERVISOR DE OBRA

DIRECTOR DE DESAR
OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

s

C. BRIGIDO RIVERA DIAZ 2t
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No.MLM-DUOP-FISE-AD-017-2020 RELATIVO A LA OBRA: "AMPLIACION DE LiNEA Y RED DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE DE BARRIO LOS LOREDO LANDA DE

MATAMOROS QRO 5880” EN LA LOCALIDAD VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS, QRO
FINAL DEL TEXTO ]
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