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s' SIS a Acta de Entrega-Recepcion Fisica de los Trabajos

Del Contrato No. MLLM-DUOP-FISE-IR-019-2020
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Acta administrativa que se formula para hacer constar la Entrega-Recepcién Fisica de los trabajos de la obra

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA
LOCALIDAD DE EL HUMO LANDA DE MATAMOROS QRO 5886"”, en la LOCALIDAD DE EL HUMO, del contrato No.
MLM-DUOP-FISE-IR-019-2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO, y la persona fisica de

C. AZAEL ELOY GARCIA MONTES, como Contratista.
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. PER|ODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: |a fecha 'programada

LUGAR,HORA Y FECHA: En el Municipio de Landa de Matamoros, Qro, siendo las 13:00 horas del 04
de Diciembre del 2020 en las oficinas de la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en
Calle Constitucion S/N. Col. Centro. Landa de Matamoros, Qro. C.P. 76360.

NOMBRE DE LOS FIRMANTES: Se retnen el Ing. Alberto Aguilar Rubio, en su caracter de
Supervisor de Obra; el Ing. Patricio Xavier Madrigal Barba, Director de Desarrollo Urbano y Obras -
Publicas del Municipio y el C. Azael Eloy Garcia Montes, en su caracter de representante mismo como__

Contratista.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD

DE EL HUMO LANDA DE MATAMOROS QRO 5889,’,{, -

IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRJ\T'&is,

alaut G5 | \.U ;-

Gue

MONTO REAL EJECUTADO: §$ 1, 999,128.69 (I.V.A (NQLU,IDQ) s
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ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: TERMINADA FI§ |¢ﬁME,NTE S
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a_de.inicio-fue e?é D éiﬁ\gosto
de 2020 y la de terminacion el 21 de Noviembre del 2020 (90 dias naturales) de Gue ei'dd “al- édﬁtrato; con
prorrbga de 13 dias naturales a partir del 21 de Noviembre al 04 de DlClembraé .ﬁ ddriteldia) de
ag;uerdo al convenio No. MLM-DOP-FISE-IR-019-2020 y las fechas reales de inicio fue &Pzﬂ‘&étiﬂ;gb%to
ggl 2020, y la de terminacién 04 de Diciembre del 2020, con un plazo de ejecucion de 103 dias naturales.
;
.‘Decl’araclon de las partes de la entrega de la documentacién: En los términos del articulo 66 de la
LEy ﬂe Obra Publica del Estado de Querétaro, clausula Vigésima del propio contrato, el Contratista
declgra haber terminado los trabajos y la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, los recibe
ﬂ icamente, el Contratista entrega a la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas los planos
rréspond:enles a la construccion final, asi los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de
'q?s hlenes instalados, asi como la constancia de que los documentos derivados de la realizacion de los
b ]OS fue entregado a la supervision de obra, reservandose este Ultimo el derecho de hacer
posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la
realizacion de los mismos, de responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

-.En. cumplimiento del articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, el Contratista se

obliga a presentar la garantia consistente en pdéliza de fianza por un importe de $ 199,912.87 (CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 87/100 M.N. Incluye 1.V.A.) con una vigencia
de doce meses a partir de las fecha de la presente Acta; para garantizar la Buena Calidad de la Obra y
por los defectos que resultaren en los mismos, de los_vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el contrato y en la legislacién aplicable.

" = g -, A 5 4 "
ij Fi S E ) # g 0 Pagina 1 de 2 listintos @ los estaDl-’::ul

mﬁ e futuras revisiones por parte de cualquier érgano de control ya sea Federa

El act@ms reallza en atend|on a los ordenamientos descritos por la normatividad vigente y no deslinda a

£tat dinicipal.
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Acta de Entrega-Recepcién Fisica de los Trabajos
Del Contrato No. MLM-DUOP-FISE-IR-019-2020
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Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado mas los
intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Cddigo Civil del Estado de Querétaro al
momento de su pago.
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ING. PATRICIO waEmAb’é’GAL BARBA 7 ING. ALBERTO AGUILAR RUBIO.
CTOQR DE DESARROLLO URBANO Y SUPERVISOR DE OBRA
OBRAS PUBLICAS

POR LA EMRRESA CONTRATISTA

C. AZAEL EOY GARCIA MONTES N i
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DESARR(y ¢
ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJDS, &Sﬁ&@ﬁmg
No.MLM-DUOP-FISE-IR-019-2020 RELATIVO A LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE L RED\DE
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO LANDA DE MATAMOROS QRO 5886” EN LA
LOCALIDAD EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS, QRO.

SR FINAL DEL TEXTO weraresssemsnsmsnens

o VA OBRA FUE
REALIZADA CON
RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES

“Este programa es puiblico ajeno a
cualquier partido pelitico. Queda
srohibida  su  uso rura  fines
distintos a los establecidos en el
programa.”
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