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Acta de Entrega-Recepcién Fisica de los Trabajos
Del Contrato No. MLM-DUOP-FISMDF-IR-030A-2019.

LUGAR,HORA Y FECHA: En el Municipio de Landa de Matamoros, Qro, siendo las 13:33 horas del 20
de Diciembre del 2019 en las oficinas de la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en
Calle Constitucion S/N. Col. Centro. Landa de Matamoros, Qro. C.P. 76360.

. NOMBRE DE LOS FIRMANTES: Se retnen el Ing. Jorge Luis Rodriguez Ibarra, en su caracter de

Supervisor de Obra; el Ing. Patricio Xavier Madrigal Barba, Director de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Municipio y el C. Gregorio Monroy Villeda, en su caracter de representante mismo como
Contratista.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO: “AMPLIACION DE
RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MIRAFLORES Y ESCANDON EN LA LOCALIDAD DE
TILACO”

IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO: $ 1, 239,708.61 (1.V.A INCLUIDO).
MONTO REAL EJECUTADO: § 1, 239,708.61 (1.V.A INCLUIDO).

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: TERMINADA FISICAMENTE

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La fecha programada de inicio fue del 28 de Octubre
de 2019 y la de terminacién el 26 de Diciembre de 2019. (60 dias naturales) y las fechas reales de inicio
fue del 28 de Octubre de 2019, y la de terminacion 20 de Diciembre de 2019, con un plazo de ejecucion
de 54 dias naturales.

Declaracion de las partes de la entrega de la documentacién: En los términos del articulo 66 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, clausula Vigésima del propio contrato, el Contratista
declara haber terminado los trabajos y la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, los recibe
fisicamente, el Contratista entrega a la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas los planos
correspondientes a la construccion final, asi como los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados, asi como la constancia de que los documentos derivados de Ia
realizacion de los trabajos, fue entregado a la supervision de obra, reservandose este Ultimo el derecho
de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que
resulten de la realizacion de los mismos, de responder por los mal ejecutados y completar aguellos no
recibidos.

En cumplimiento del articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, el Contratista se
obliga a presentar la garantia consistente en pdliza de fianza por un importe de $ 123,970.86 (CIENTO
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 86/100 M.N. Incluye |.V.A.) con una vigencia de
doce meses a partir de las fecha de la presente Acta; para garantizar la Buena Calidad de la Obra y por
los defectos que resultaren en los mismos, de los_vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en la legislacion aplicable.

El acta se realiza en atencién a los ordenamientos descritos por la normatividad vigente y no deslinda a

la empresa ejecutora de futuras revisiones por parte de cualquier érgano de control ya sea Federal,
Estatal o Municipal.
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Acta de Entrega-Recepcion Fisica de los Trabajos
Del Contrato No. MLM-DUOP-FISMDF-IR-030A-2018.

ES PARA TODOS
2011 2001

Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado mas los
intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Cédigo Civil del Estado de Querétaro al
momento de su pago.
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ATIRICTS XAVIER MARRIGATBARBA ING. J

DIRECTQR DE DESARROLLOJURBANO Y
OBRAS PUBLICA

R EL MUNICIPIO

E LUIS RODRIGUEZ IBARRA.
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA
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JGREGORIO MONROY VILTEDA
MOVG840426V75

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No.
MLM-DUOP-FISMDF-IR-030A-2019. RELATIVO A LA OBRA “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES
MIRAFLORES Y ESCANDON EN LA LOCALIDAD DE TILACO" EN LA LOCALIDAD DE TILACO, LANDA DE MATAMOROS,
QRO.
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