Acta de Entrega-Recepcion Fisica de los Trabajos
Del Contrato No. MLM-DUOP-FISMDF-AD-037-2019.

No. MLM-DUOP-FISMDF-AD-037-2019, suscrito entre el MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO, y la
persona fisica de C. ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ.

. LUGAR,HORA Y FECHA: En el Municipio de Landa de Matamoros, Qro, siendo las 10:15 horas del 20
de Diciembre del 2019 en las oficinas de la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en
Calle Constitucion S/N. Col. Centro. Landa de Matamoros, Qro. C.P. 76360.

Il. NOMBRE DE LOS FIRMANTES: Se retinen el Arq. Gerardo Ledezma Otfero, en su caracter de
Supervisor de Obra; el Ing. Patricio Xavier Madrigal Barba, Director de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Municipio y el C. Armando Hernandez Sanchez, en su caracter de representante mismo
como Contratista.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO: “CONSTRUCCION
DE LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES”

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO: $ 1, 737,610.25 (1.V.A INCLUIDO).
V. MONTO REAL EJECUTADO: $ 1, 737,610.25 (I.V.A INCLUIDO).
VI. ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: TERMINADA FISICAMENTE

VIl. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La fecha programada de inicio fue del 28 de Octubre
de 2019 y la de terminacion el 26 de Diciembre de 2019. (60 dias naturales) y las fechas reales de inicio
fue del 28 de Octubre de 2019, y la de terminacién 20 de Diciembre de 2019, con un plazo de ejecucion
de 54 dias naturales.

VIIl. Declaracién de las partes de la entrega de la documentacion: En los términos del articulo 66 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, clausula Vigésima del propio contrato, el Contratista
declara haber terminado los trabajos y la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, los recibe
fisicamente, el Contratista entrega a la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas los planos
correspondientes a la construccion final, asi como los certificados de garantia de calidad vy
funcionamiento de los bienes instalados, asi como la constancia de que los documentos derivados de la
realizacion de los trabajos, fue entregado a la supervision de obra, reservandose este tltimo el derecho
de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que
resulten de la realizacion de los mismos, de responder por los mal ejecutados y completar aquellos no
recibidos.

En cumplimiento del articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, el Contratista se
obliga a presentar la garantia consistente en péliza de fianza por un importe de $ 173,761.03 (CIENTO
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. Incluye I.V.A.) con una
vigencia de doce meses a partir de las fecha de la presente Acta; para garantizar la Buena Calidad de la
Obra y por los defectos que resultaren en los mismos, de los_vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en la legislacion
aplicable.

El acta se realiza en atencion a los ordenamientos descritos por la normatividad vigente y no deslinda a
la empresa ejecutora de futuras revisiones por parte de cualquier érgano de control ya sea Federal,
Estatal o Municipal. R
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ES PARA TODOS
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Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado mas los
intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Codigo Civil del Estado de Querétaro al
momento de su pago.

OR EL MUNICIPIO

G. PATRICIO XAVIER ML BARBA ARQ. GERARDO LEDEZMA OTERO
DIRECTOR DE DESARROLTOURBANO Y SUPERVISOR DE OBRA

OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ﬂr/"lﬂn :/4 };Lfn‘ﬂﬂ‘gf/ﬂ [l x .
C. ARMANbO HERNANDEZ SANCHEZ
HESA8105097R3

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No.
MLM-DUOP-FISMDF-AD-037-2019. RELATIVO A LA OBRA “CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES”
EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS, QRO.
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