Acta de Entrega-Recepcion Fisica de los Trabajos
Del Contrato No. MLM-DUOP-FISMDF-AD-033B-2019

LAGUNAS, del contrato No. MLM-DUOP-FISMDF-AD-033B-2019, suscrito entre el MUNICIPIO DE LANDA DE
MATAMOROS, QRO, y la persona fisica de ING. AZAEL ELOY GARCIA MONTES.

. LUGAR,HORA Y FECHA: En el Municipic de Landa de Matamoros, Qro, siendo las 13:08 horas del 23
de Diciembre del 2019 en las oficinas de la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en
Calle Constitucion S/N. Col. Centro. Landa de Matamoros, Qro. C.P. 76360.

Il. NOMBRE DE LOS FIRMANTES: Se retinen el Ing. Amadeus Luna Trejo, en su caracter de Supervisor
de Obra; el Ing. Patricio Xavier Madrigal Barba, Director de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas del
Municipio y el Ing. Azael Eloy Garcia Montes, en su caracter de representante mismo como Contratista.

Il. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO: “CREHABILITACION
DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS”

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO: $ 99,997.09 (1.V.A INCLUIDO).
V. MONTO REAL EJECUTADO: $ 99,997.09 (1.V.A INCLUIDO). /

VI. ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: TERMINADA FISICAMENTE

VIl. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La fecha programada de inicio fue del 28 de Octubre
de 2019 y la de terminacion el 26 de Diciembre de 2019. (60 dias naturales) y las fechas reales de inicio
fue del 28 de Octubre de 2019, y la de terminacion 20 de Diciembre de 2019, con un plazo de ejecucidn
de 54 dias naturales.

VIIl. Declaracion de las partes de la entrega de la documentacion: En los términos del articulo 66 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, clausula Vigésima del propio contrato, el Contratista
declara haber terminado los trabajos y la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Priblicas, los recibe
fisicamente, el Contratista entrega a la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas los planos
correspondientes a la construccion final, asi como los certificados de garantia de calidad vy
funcionamiento de los bienes instalados, asi como la constancia de que los documentos derivados de la
realizacion de los trabajos, fue entregado a la supervision de obra, reservandose este ultimo el derecho
de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que
resulten de la realizacion de los mismos, de responder por los mal ejecutados y completar aquellos no
recibidos.

En cumplimiento del articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, el Contratista se
obliga a presentar la garantia consistente en péliza de fianza por un importe de $ 9,999.71 (NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. Incluye [V A)) con una vigencia de doce
meses a partir de las fecha de la presente Acta; para garantizar la Buena Calidad de la Obra y por los
defectos que resultaren en los mismos, de los_vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en la legislacion aplicable.

El acta se realiza en atencion a los ordenamientos descritos por la normatividad vigente y no deslinda a
la empresa ejecutora de futuras revisiones por parte de cualquier 6rgano de control ya sea Federal,
Estatal o Municipal.

Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado mas Ig

intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Cédigo Civil del Estado de Querétaro
momento de su pago.
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ING PATRICID XAVIER MADRIG ING. AMADEUS LUNA TREJO.

DIRECTOR [JE DESARROLL. ANO Y SUPERVISOR DE OBRA
BRAS PUBLICAS

ES PARA TODOS

e

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. AZAEL ELOY GARCIA MONTES
GAMA920812Q71

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No.
MLM-DUOP-FISMDF-AD-033B-2019. RELATIVO A LA OBRA “CREHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA
LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS” EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO.
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