o X Acta de Entrega-Recepcion Fisica de los Trabajos
4 Del Contrato No. MLM-DUOP-FISE-AD-014-2020
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‘Acta administrativa que se formula para hacer constar la Entrega—Recepcion Fisica de los trabajos de la obra

“CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA LANDA DE
MATAMOROS QRO 5908”, en la localidad DE LA LIMA, del contrato No. MLM-DUOP-FISE-AD-014-2020, suscrito
entre el MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO, y la persona fisica de C. AZAEL ELOY GARCIA MONTES,

como Contratista. B o o I

. LUGAR,HORA Y FECHA: En el Municipio de Landa de Matamoros, Qro, siendo las 11:40 horas del 04
de Diciembre del 2020 en las oficinas de la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en

Calle Constitucion S/N. Col. Centro. Landa de Matamoros, Qro. C.P. 76360.

Il. NOMBRE DE LOS FIRMANTES: Se relinen el Arq. Gerardo Ledezma Otero, en su caracter de
Supervisor de Obra; el Ing. Patricio Xavier Madrigal Barba, Director de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Municipio y el C. Azael Eloy Garcia Montes, en su caracter de representante mismo como

Contratista.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO: “CONSTRUCCION
DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA LAF AR,_?\

MATAMOROS QRO 5908”,

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO: § 999,952.72 (Vrﬁ}ﬁ l%EUIDO
Eotw ¥ A4 i
V. MONTO REAL EJECUTADO: § 999,952.72 (LVAINCLUIDO). .

REALIZADA

VI. ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: TERMINADA FIS]CAMI%NTE ECUIRS
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vil. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La fecha programada de inicio f [{é? 3’1 dé!A:gpsté
de 2020 y la de terminacion el 18 de Noviembre del 2020 (80 dias naturales) de acie %’Egéﬁﬁtfata,. CONN G
prorroga de 16 dias naturales a partir del 18 de Noviembre al 04 de Diciembre del pre fiteafG fdes
acuerdo al convenio No. MLM-DOP-FISE-AD-014-2020 y las fechas reales de inicio fue del 31 de Agosto
del 2020, y la de terminacion 04 de Diciembre del 2020, con un plazo de ejecucion de 96 dias naturales.

Declgracion de las partes de la enfrega de la documentacién: En los términos del articulo 66 de la

! :”J glf") e Obra Publica del Estado de Querétaro, clausula Vigésima del propio contrato, el Contratista
c; o, ,k,q‘ii a haber terminado los trabajos y la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Piblicas, los recibe
";,_"j_‘_:-_’ . ente, el Contratista entrega a la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas los planos
3EY e '“’qﬁ'tr pondientes a la construccion final, asi los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de
gu, e $ bienes instalados, asi como la constancia de que los documentos derivados de la realizacion de los
;. _ Q”"”"‘a gt éb jos, fue entregado a la supervision de obra, reservandose este Ultimo el derecho de hacer
L, .2 e’ Ipgsteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la

{“‘l‘@flu acion de los mismos, de responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

hed CAJ hﬁﬂ umplimiento del articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, el Contratista se
. obliga a presentar la garantia consistente en péliza de fianza por un importe de $ 99,995.27 (NOVENTA
¥-NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. Incluye I.V.A.) con una
vigencia de doce meses a partir de las fecha de la presente Acta; para garantizar la Buena Calidad de la
Obra y por los defectos que resultaren en los mismos, de los_vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en la legislacion

aplicable.
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Acta de Entrega-Recepcion Fisica de los Trabajos
Del Contrato No. MLM-DUOP-FISE-AD-014-2020

ES PARA TODOS
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Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado mas los
intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Cédigo Civil del Estado de Querétaro al

momento de su pago.

POR EL. MUNICIPIO
f !, __F-ﬂ_'_'_'__-__—u__'_“"--}
ING-PATRICIO XAVIER |GA|_ BARBA ARQ. GERARDO LEDEZMA OTERO.
DIRECTOR DE DESARR URBANO Y SUPERVISOR DE OBRA

BRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA GONTRATISTA

C. AZAEL ELOY GARCIA MONTES
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URI’AN
ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJ&E/EE*H 1%
No.MLM-DUOP-FISE-AD-014-2020 RELATIVO A LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TANQUE DE L MACENAMENTD DE
AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA LANDA DE MATAMOROS QRO 5908" EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA, LANDA DE

MATAMOROS, QRO.
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